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REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO

———{}———

	► Registro proposte atti deliberativi n.114 del 09.11.2010  Settore/Ufficio LL.PP..

► Proposta depositata all’Ufficio proposte atti deliberativi il ____________ con il parere favorevole del Capo del Settore, registrata al n._____ anno________.

► Consegnata all’Ufficio del responsabile dei Servizi Finanziari con nota del ___________ e restituita con nota del ___________

► Sottoposta all’esame della Giunta Municipale nella seduta del ___________, ore ______
	ESECUTIVITA’

ஸ Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.

ஸ Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n.222 del 15/11/2010
OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva, con aumento di spesa,  dei lavori per il rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto di copertura, parte bassa, del plesso della Scuola Media G.Grassa di Via L.Vaccara.
L’anno duemila ____ addì _______________, del mese di __________________, alle ore ________ nella sede del palazzo municipale,

LA GIUNTA COMUNALE

composta da:

	
	P
	A
	
	P
	A

	1) Cristaldi Nicolò
	Sindaco
	
	
	5) Ditta Francesco
	Assessore
	
	

	2) Quinci Giovan Battista
	Assessore
	
	
	6) Siragusa Giuseppe
	Assessore
	
	

	3) Ingargiola Pietro
	Assessore
	
	
	7) La Rosa Riccardo
	Assessore
	
	

	4) Zizzo Antonino
	Assessore
	
	
	
	
	
	


Partecipa il segretario generale dr. ________________________, presiede la seduta il ______________________________.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto. 

PREMESSO che:

- con Determinazione del Dirigente del III Settore “ Lavori Pubblici ed Urbanistica “ N.376 del 21/08/2009 il tecnico comunale Arch. Rita Latino è stato nominato R.U.P. per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione del progetto esecutivo dei lavori per la manutenzione straordinaria di alcuni plessi scolastici adibiti a Scuola Media;
-  con Deliberazione di G.M. n.153 del 19/10/2009 è stato approvato il progetto tecnico esecutivo dei lavori per il rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto di copertura, parte bassa, del plesso della Scuola Media “ G. Grassa “ di Via L. Vaccara, redatto dal tecnico comunale Geom. Vito Pinta, nell’importo complessivo di €.90.000,00 di cui €.77.353,67 per lavori e €.12.646,33 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che :

- a seguito del pubblico incanto espletato in data 18-19-20-21-22/01/2010 e successive sedute è risultata aggiudicataria dei lavori sopradescritti l’impresa La Fenice Soc. Coop. con sede in Partinico nella Via delle Croci,56 che ha offerto il ribasso percentuale del 7,3152% sull’importo a base d’asta di €.76.753,04 giusta verbale di gara del 18-19-20-21-22/01/2010 e successive sedute;

- il rapporto d’appalto con la ditta aggiudicataria è stato formalizzato con contratto rep. N.302 del 28/06/2010, registrato a Marsala il 12/07/2010 al n.191;

- i suddetti lavori sono stati consegnati in data 05/07/2010; 

RILEVATO che durante l’esecuzione dei lavori, è stata accertata, da parte della Direzione dei Lavori la necessità di redigere perizia di variante e suppletiva  per sopperire, nel rispetto della natura e della destinazione dell'opera, ad esigenze non previste dal progettista al momento della progettazione ( il Direttore dei Lavori ritiene opportuno ampliare l’intervento di tinteggiatura ai vani da 1 a 8 nel piano terra dell’ala nord, inoltre ha constatato che l’intonaco delle pareti si presenta divelto nella parte inferiore, a causa della forte umidità, per cui ritiene necessario procedere alla rimozione dell’intonaco ammalorato ed al successivo ripristino e le stesse operazioni sono da eseguire su alcune pareti esterne. Nel vano 8 l’intonaco presenta spessori maggiori di cm.3 per cui ritiene, prima di procedere al normale rinfazzo, di eseguire una rincocciatura ed appiombatura delle pareti. A causa delle modifiche ai vani di piano primo, si sono dovute spostare alcune prese per cui è stato necessario integrare e modificare l’impianto elettrico mediante la formazione di tracce a muro, cavidotti e linee elettriche di adeguata sezione etc ) ma divenuti indispensabili allo stato attuale e meglio descritti negli allegati elaborati: Relazione Tecnica, quadro comparativo, computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi prezzi, schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi che allegati al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, nell’ambito della spesa originaria, redatta dal Direttore dei Lavori Geom.Vito Pinta in data 26.10.2010, nell’importo complessivo di €.96.300,00 di cui €.85.269,95  per lavori al netto del ribasso d’asta ( €.84.549,37 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152%  oltre €.720,58 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso) ed €.11.030,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione, in conformità al quadro di raffronto sottoriportato:
	
	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO
	PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVA

	Per lavori 
	
	
	€
	77.353,67
	
	
	€
	91.943,06

	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
	
	
	€
	600,63
	
	
	€
	720,58

	Per ribasso d’asta 7,3152% 
	
	
	€.             
	5.614,64
	
	
	€.
	6.673,11

	Restano i lavori al netto del ribasso d’asta del 7,3152% e compreso oneri di sicurezza sui lavori.
	
	
	€
	71.739,03
	
	
	€
	85.269,95

	Per Somme in Amministrazione
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.V.A. al 10%
	€.
	7.174,16
	
	
	€.
	        8.527,00
	
	

	Competenze tecniche 2% 
	€
	1.547,07
	
	
	€
	1.838,86
	
	

	Irap 8,50% su competenze tecniche
	€
	106,22
	
	
	€
	156,30
	
	

	Assicurazione comma 4° art.11

L.R. n.7/2002 e s.m.i.
	€
	500,00
	
	
	€
	7,89
	
	

	Oneri conferimento in discarica
	€
	1.500,00
	
	
	€
	500,00
	
	

	Per imprevisti
	€
	1.257,67
	
	
	€
	==========
	
	

	Per accantonamento ribasso d’asta
	€
	6.175,85
	
	
	€
	==========
	
	

	Sommano
	€
	18.260,97
	€
	18.260,97
	€
	11.030,05
	€
	11.030,05

	
	
	Totale
	€
	90.000,00
	
	Totale
	€
	96.300,00


RILEVATO che la perizia di variante e suppletiva, con aumento di spesa, redatta dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell’art.25, comma 1°, lettera b-bis  della Legge 109/94 così per come introdotto dalla L.R. n.7/2002 e L.R.7/2003 ha comportato variazioni nella quantità di alcuni lavori, l’inserimento di alcuni nuovi prezzi con il risultato finale di maggiori lavori corrispondente al +18,86% dell’importo complessivo dei lavori che trovano copertura finanziaria con l’utilizzo delle somme per imprevisti ed arrotondamenti, con l’utilizzo del ribasso d’asta e con l’utilizzo del residuo relativo agli oneri di accesso a discarica e con un ulteriore impegno di spesa di €.6.300,00 da imputare al Cap.9069/40 del corrente bilancio, per come descritto nell’allegata relazione tecnica a firma del Direttore dei Lavori Geom. Vito Pinta;  

VISTO l’allegato parere favorevole all’approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva,  redatta ai sensi dell’art.25, comma 1°, lettera b-bis  della Legge 109/94 così per come introdotto dalla L.R. n.7/2002 e L.R.7/2003 formalizzato in data 26/10/2010 dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Rita Latino;

RITENUTO che la variante e suppletiva in oggetto, risolvendo compiutamente le esigenze di pubblico interesse, che ne hanno determinato la redazione merita di essere integralmente approvata e che conseguentemente il quadro economico rispetto a quello approvato con il progetto originario viene a modificarsi, con un aumento di spesa di €.6.300,00 nel modo che segue:
	
	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO
	PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVA

	Per lavori 
	
	
	€
	77.353,67
	
	
	€
	91.943,06

	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
	
	
	€
	600,63
	
	
	€
	720,58

	Per ribasso d’asta 7,3152% 
	
	
	€.             
	5.614,64
	
	
	€.
	6.673,11

	Restano i lavori al netto del ribasso d’asta del 7,3152% e compreso oneri di sicurezza sui lavori.
	
	
	€
	71.739,03
	
	
	€
	85.269,95

	Per Somme in Amministrazione
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.V.A. al 10%
	€.
	7.174,16
	
	
	€.
	        8.527,00
	
	

	Competenze tecniche 2% 
	€
	1.547,07
	
	
	€
	1.838,86
	
	

	Irap 8,50% su competenze tecniche
	€
	106,22
	
	
	€
	156,30
	
	

	Assicurazione comma 4° art.11

L.R. n.7/2002 e s.m.i.
	€
	500,00
	
	
	€
	7,89
	
	

	Oneri conferimento in discarica
	€
	1.500,00
	
	
	€
	500,00
	
	

	Per imprevisti
	€
	1.257,67
	
	
	€
	==========
	
	

	Per accantonamento ribasso d’asta
	€
	6.175,85
	
	
	€
	==========
	
	

	Sommano
	€
	18.260,97
	€
	18.260,97
	€
	11.030,05
	€
	11.030,05

	
	
	Totale
	€
	90.000,00
	
	Totale
	€
	96.300,00


DATO ATTO  che la suddetta perizia di variante e suppletiva, redatta e disposta dalla Direzione dei Lavori è da ricondursi fra quelle ammissibili dall’art.25, comma 1°, lettera b-bis della legge 11.02.1994, n°109 recepita dalle L.R. n.7/2002 e n.7/2003 e comporta un maggior importo contrattuale dei lavori di €.13.530,92 (compreso oneri di sicurezza sui lavori ) ed oltre IVA  rispetto all’importo originario dei lavori al netto del ribasso d’asta; 

VISTO lo schema dell’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi già sottoscritto dall’impresa in segno di accettazione nonchè dalla Direzione dei Lavori e dal R.U.P. Arch. Rita Latino; 
VISTO il T.U.EE.LL. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’Ordinamento amministrativo enti locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO  il testo integrato della legge 11 febbraio 1994, n.109 coordinato con le norme della  L.R. n.07/02 e con le norme della L.R. n.07/2003 e s.m.i.;

VISTO l’art.3, comma 1°, della L.R. 30.04.1991, n.10;

Tutto ciò premesso e considerato;
PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:  

1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva, con aumento di spesa, inerente i lavori per il rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto di copertura, parte bassa, del plesso della Scuola Media “ G. Grassa “ di Via L. Vaccara, redatta dal Direttore dei Lavori  Geom. Vito Pinta  meglio descritta negli allegati elaborati tecnici che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e comportante un maggiore importo contrattuale di €.13.530,92 ( compreso oneri di sicurezza sui lavori ) ed oltre IVA rispetto all’importo originario dei lavori al netto del ribasso d’asta  in conformità al quadro di raffronto riportato in narrativa;

2) Autorizzare la stessa Direzione dei Lavori a dare le opportune disposizioni all’impresa appaltatrice

per dare attuazione alla variante e suppletiva.

3) Prendere atto che per effetto della superiore perizia il quadro economico viene modificato nel modo che segue:
	
	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO
	PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVA

	Per lavori 
	
	
	€
	77.353,67
	
	
	€
	91.943,06

	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
	
	
	€
	600,63
	
	
	€
	720,58

	Per ribasso d’asta 7,3152% 
	
	
	€.             
	5.614,64
	
	
	€.
	6.673,11

	Restano i lavori al netto del ribasso d’asta del 7,3152% e compreso oneri di sicurezza sui lavori.
	
	
	€
	71.739,03
	
	
	€
	85.269,95

	Per Somme in Amministrazione
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.V.A. al 10%
	€.
	7.174,16
	
	
	€.
	        8.527,00
	
	

	Competenze tecniche 2% 
	€
	1.547,07
	
	
	€
	1.838,86
	
	

	Irap 8,50% su competenze tecniche
	€
	106,22
	
	
	€
	156,30
	
	

	Assicurazione comma 4° art.11

L.R. n.7/2002 e s.m.i.
	€
	500,00
	
	
	€
	7,89
	
	

	Oneri conferimento in discarica
	€
	1.500,00
	
	
	€
	500,00
	
	

	Per imprevisti
	€
	1.257,67
	
	
	€
	==========
	
	

	Per accantonamento ribasso d’asta
	€
	6.175,85
	
	
	€
	==========
	
	

	Sommano
	€
	18.260,97
	€
	18.260,97
	€
	11.030,05
	€
	11.030,05

	
	
	Totale
	€
	90.000,00
	
	Totale
	€
	96.300,00


4) Di approvare l'annesso schema di atto di sottomissione già sottoscritto dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori da tramutarsi in contratto aggiuntivo da sottoporre a registrazione fiscale a termini di legge, con spesa (imposta di registro, diritti etc.) a carico della ditta appaltatrice.

5) Di dare atto che per effetto dell'atto di sottomissione  di cui al precedente punto i nuovi lavori periziati, comportanti un maggior importo contrattuale di €.13.530,92 ( compreso oneri di sicurezza sui lavori ) ed oltre IVA, rispetto all'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta di cui al progetto originario, vengono accollati alla stessa impresa La Fenice Soc. Coop. con sede in Partinico nella Via delle Croci, 56 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto originario.

6) Di  dare atto che si farà fronte alla maggiore spesa di €.6.300,00 con imputazione al Cap. 9069/40 del corrente bilancio, per come descritto nella relazione tecnica dal Direttore dei Lavori Geom. Vito Pinta, giusta prospetto redatto dall’Ufficio Comunale di Ragioneria, munito dell’attestazione sulla copertura finanziaria.

L’istruttore della proposta

_________________________




IL PROPONENTE



……………………………………….
PARERI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1°, della l. 142/1990, come recepito con L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si esprimono i seguenti pareri:
a) sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime parere……………………………………………………..
Mazara del Vallo, lì ……………………………

                  Il responsabile del servizio
…………………………………………
b) sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere…………………………………………………...
Mazara del Vallo, lì ……………………………

                     Il responsabile del servizio
…………………………………………
Si attesta, altresì, la prenotazione d’impegno nei seguenti capitoli:
· Impegno n° _______/______   - Cap. ________/______   - €. __________________;      
· Impegno n° _______/______   - Cap. ________/______   - €. __________________;
· Impegno n° _______/______   - Cap. ________/______   - €. __________________;      
                        

             
          
                   Il responsabile del servizio
…………………………………………
-----===oOo===-----
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;
D E L I B E R A
1) Approvare la proposta di deliberazione in oggetto che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 
2) Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.
                                                               IL SINDACO
____________________
IL SEGRETARIO GENERALE


           L’ASSESSORE ANZIANO
__________________________



_______________________
	Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì ____________
                                 ____________________
	Il presente atto è atto pubblicato all’Albo pretorio comunale dal __________ al __________ col n. ________ del reg. pubblicazioni.
                                               Il Messo
                                     __________________


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo  Pretorio di questo Comune dal giorno __________ al giorno __________,  a norma dell’art.11 della L.R. 3/12/1991, n.44 e che contro la stessa _________________ furono presentati reclami.










In fede
Dalla Residenza Municipale ____________    IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________ 
=========================================================
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:
ஸ Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.
ஸ Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.
Lì ________________             



 IL SEGRETARIO GENERALE
  _________________________ 
========================================================---------------------------------------------------------------------------------------------------

È copia conforme all’originale per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì ____________        
    _________________________ 
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